



ISTITUTO COMPRENSIVO

1° C.D. MANZONI – S.M. G.S.POLI

- VIA C. ALBERTO, 35 - 70056 MOLFETTA (BA)

C.M. BAIC85500X COD. FISC. 93423240725



e-mail- baic85500x@istruzione.it - p.e.c.- baic85500x@pec.istruzione.it

1° C.D. Manzoni TEL/Fax: 080-3345931 /3341444

S.M. Poli TEL/Fax: 080-3380897 /3386133

www.comprensivomanzonipoli.gov.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 –

“Ambienti per l'apprendimento” 2007 IT 161 PO 004 F.E.S.R.

Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”

Avviso congiunto Prot. n. AOODGAI/7667 del 15/06/2013

Obiettivo C : “Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'eco-sostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti “

Prot. n. 5982 B15PON MATTM

Molfetta,16/11/2015

Lavori di “Adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza del lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche” del plesso Scuola Secondaria Statale di 1° grado “Giuseppe Saverio POLI” dell' Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” CIG: n. 5561674692

Progetto	C1-FESR- 2010- 4857	C.U.P. C58G 10000420007
Progetto	C2-FESR- 2010- 3059	C.U.P. C58G10000410007
Progetto	C3-FESR- 2010- 3818	C.U.P. C58G10000390007
Progetto	C4-FESR- 2010- 3722	C.U.P. C58G10000400007
Progetto	C5-FESR- 2010- 3215	C.U.P. C58G10000380007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il “PON”) “Ambienti per l'Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013;

CONSIDERATO

- che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare attuazione agli interventi del PON;
- che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)
- che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento



ISTITUTO COMPRENSIVO

1° C.D. MANZONI – S.M. G.S.POLI

- VIA C. ALBERTO, 35 - 70056 MOLFETTA (BA)

C.M. BAIC85500X COD. FISC. 93423240725



e-mail- baic85500x@istruzione.it - p.e.c.- baic85500x@pec.istruzione.it

1° C.D. Manzoni TEL/Fax: 080-3345931 /3341444 S.M. Poli TEL/Fax: 080-3380897 /3386133

www.comprensivomanzonipoli.gov.it



di riqualificazione, in data 28/10/2011 con prot. n. 4486/FESR hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90 al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra l'istituzione Scolastica e l'ente locale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto;

- che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGAI/1763 del 14/02/2012, ha emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.991,49, per la realizzazione del Piano di intervento denominato "Riqualificazione dell'edificio scolastico in relazione all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali" presentato da questa Istituzione Scolastica;
- che, con atto prot. n. 2326/B15PON FESR del 05/12/2012, è stato nominato quale responsabile del procedimento il Prof. Michele LAUDADIO;
- che con delibera n. 25 del 09/04/2013 il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano di intervento denominato "Adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza del lavoro e alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche";
- che, l'Autorità di Gestione, ha validato in data 15/04/2013 il Quadro Economico complessivo da Progetto Esecutivo rimodulato da questa Istituzione scolastica;

VISTI:

- ✓ la determina prot. n.1854 del 19/03/2015 con la quale l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta IDROTERMICA MERIDIONALE di L. Mastandrea, con sede legale Contrada Pietre Rosse s.n -70054 GIOVINAZZO- C.F.MSTLGU48S10E047X, con un ribasso percentuale del 30,168% sull'importo posto a base d'asta, quindi con un importo di aggiudicazione di € 92.369,49, oltre oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso di 20.371,64, oltre oneri non soggetti a ribasso per incidenza della manodopera pari ad € 62.539,13, per un totale dell'appalto di € 175.280,26 oltre IVA;
- ✓ il contratto di appalto stipulato in data 20/02/2015 rep. n. 1780 serie 3 del 25/02/2015, divenuto efficace in data 20/02/2015;
- ✓ il verbale di inizio dei lavori del 10/03/2015 con cui i lavori venivano consegnati dalla Direzione dei lavori in pari data;

VISTI:

- ✦ la determina di approvazione di variante Prot. n. 4435 del 07/09/2015 con la quale si approva, altresì, il quadro economico dell'intervento rimodulato, che risulta confermato in complessivi € 267.014,13 e si proroga il tempo utile dei lavori già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto di ulteriori 20 gg naturali e consecutivi;
- ✦ il Quadro Economico Esecutivo presente in piattaforma e di seguito riportato:



ISTITUTO COMPRENSIVO

1° C.D. MANZONI – S.M. G.S.POLI

- VIA C. ALBERTO, 35 - 70056 MOLFETTA (BA)

C.M. BAIC85500X COD. FISC. 93423240725



[e-mail- baic85500x@istruzione.it](mailto:baic85500x@istruzione.it) - [p.e.c.- baic85500x@pec.istruzione.it](mailto:baic85500x@pec.istruzione.it)

1° C.D. Manzoni TEL/Fax: 080-3345931 /3341444

S.M. Poli TEL/Fax: 080-3380897 /3386133

www.comprensivomanzonipoli.gov.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

DESCRIZIONE	nuovo QTE	Importo dopo gara	Nuovo importo rimodulato
A Importo totale lavori			
A.1 Importo lavori	€ 132.273,87	92.369,49	100.763,13
A.2 Oneri della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.539,13	62.539,13	66.723,66
A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.371,64	20.371,64	20.371,64
TOTALE LAVORI 215.184,64	€ 215.184,64	175.280,26	187.858,43
B.1 Spese tecniche		0,00	
B.1.4 Direzione lavori	€ -	0,00	
B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,00	€ -	0,00	
B.1.7 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		0,00	
B.1.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi		0,00	
B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	0,00	
TOTALE SPESE TECNICHE 0,00	€ -	0,00	
B.2 Imprevisti e altro		0,00	
B.2.1 Imprevisti sui lavori	€ 27.000,00	21.518,47	24.241,64
B.2.2 Lavori in economia compreso IVA 19.000,00	€ 19.000,00	19.000,00	581,46
B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 3.500,00	€ 3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 49.500,00	€ 49.500,00	44.018,47	28.323,10
B.3 Imposte e tasse			
B.3.1 I.V.A. sui lavori	€ 45.188,77	38.561,66	41.328,86
B.3.2 I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	€ -	0,00	0,00
B.3.3 Tassa Autorità Vigilanza sui LL.PP.	€ 350,00	350,00	350,00
B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 0,00	€ -	0,00	0,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE 45.538,77	€ 45.538,77	38.911,66	41.678,85
B.4 Allacci 0,00	€ -	0,00	
B.5 Spese per gara		0,00	
B.5.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2.100,00	€ 2.100,00	2.100,00	2.100,00
B.5.2 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 9.500,00	€ 9.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE SPESE PER GARA 11.600,00	€ 11.600,00	3.100,00	3.100,00
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale P.A.			
B.6.1 A) RUP 1.222,00	€ 1.222,00	870,00	870,00
B.6.2 B) Progettisti; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	€ -	0,00	
B.6.3 C) Incaricati dell'ufficio DL		1.032,74	1032,74
B.6.4 D) Collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione		0,00	350,00
B.6.5 E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	€ 2.852,26	650,00	650,00
	€ -	0,00	0
TOTALE INCENTIVI	€ 4.074,26	2.552,74	2.902,74
B.7 Spese organizzative gestionali	€ 2.300,00	2.151,00	2.151,00
B.8 Assicurazione	€ 1.000,00	1.000,00	1.000,00
IMPORTO TOTALE A) + B)	€ 329.197,67	267.014,13	267.014,13



ISTITUTO COMPRENSIVO

1° C.D. MANZONI – S.M. G.S.POLI

- VIA C. ALBERTO, 35 - 70056 MOLFETTA (BA)

C.M. BAIC85500X COD. FISC. 93423240725



e-mail- baic85500x@istruzione.it - p.e.c.- baic85500x@pec.istruzione.it

1° C.D. Manzoni TEL/Fax: 080-3345931 /3341444 S.M. Poli TEL/Fax: 080-3380897 /3386133

www.comprensivomanzonipoli.gov.it



- ✦ il verbale presentato dal Direttore dei Lavori il 28/09/2015 e assunto a protocollo al n. 5574 del 28/09/2015, nel quale si conferma la sospensione totale dei lavori fino a non oltre il 30/10/2015, tempo necessario all'approvazione del progetto dei lavori di completamento;

PRESO ATTO:

- che il Direttore dei Lavori Geom. Damiano Binetti, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. C) del D. Lgs n. 163/2006 e dell'art. 163 e dell'art. 311 p.to 4 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. del 05/10/2010 n. 207/2010, con nota prot. n. 68201 del 9/11/2015 assunta a prot. n. 5823 del 09/11/2015, ha presentato gli atti di competenza relativi ai lavori complementari redatti e firmati e di seguito elencati:
 - Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
 - Relazione tecnica Generale
 - Quadro economico generale
 - Elenco prezzi unitari
 - Computo lavori complementari
- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti quali opere di completamento, il tempo utile per dare *ultimati i lavori*, viene aumentato di gg. 30 (trenta) naturali e consecutivi
- Preso atto che l'impresa IDROTERMICA MERIDIONALE di L. Mastandrea, ha sottoscritto l'atto di sottomissione in data 30/10/2015 agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto prima citato e agli stessi prezzi in esso allegati ;
- che tali lavori complementari da eseguirsi ad esclusivo interesse dell'amministrazione appaltante sono finalizzati a migliorare la sicurezza stradale sul piazzale antistante la zona a parcheggio di nuova istituzione nonché a migliorare la luminosità della zona ludica e a creare un nuovo cancello di accesso dei mezzi all'area manutenzione interdetta dalle nuove lavorazioni ;
- che gli interventi proposti come lavori complementari ai sensi dell'art.57 comma 5, lettera a) del D.lgs 163/ ammontano a complessivi € 16.013,13 oltre IVA al 22%,
- che per tali lavori complementari possono essere utilizzate le economie giacenti nella voce imprevisti sui lavori B.2.1 del Quadro Economico;
- della ripartizione dei costi così come indicati nell'atto di sottomissione e nel quadro economico dei lavori complementari sopra citati che determinano le seguenti risultanze :



ISTITUTO COMPRENSIVO

1° C.D. MANZONI – S.M. G.S.POLI

- VIA C. ALBERTO, 35 - 70056 MOLFETTA (BA)

C.M. BAIC85500X COD. FISC. 93423240725



[e-mail- baic85500x@istruzione.it](mailto:baic85500x@istruzione.it) - [p.e.c.- baic85500x@pec.istruzione.it](mailto:baic85500x@pec.istruzione.it)

1° C.D. Manzoni TEL/Fax: 080-3345931 /3341444

S.M. Poli TEL/Fax: 080-3380897 /3386133

www.comprensivomanzonipoli.gov.it



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!

DESCRIZIONE	Rimodulazione per lavori completamento
A Importo totale lavori	
A.1 Importo lavori	108.699,57
A.2 Oneri della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	74.300,35
A.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	20.871,64
TOTALE LAVORI 215.184,64	203.871,56
B.1 Spese tecniche	
B.1.4 Direzione lavori	
B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 0,00	
B.1.7 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
B.1.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	
B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini	
TOTALE SPESE TECNICHE 0,00	
B.2 Imprevisti e altro	
B.2.1 Imprevisti sui lavori	4.705,63
B.2.2 Lavori in economia compreso IVA 19.000,00	581,46
B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 3.500,00	3.500,00
TOTALE IMPREVISTI E ALTRO 49.500,00	8.787,09
B.3 Imposte e tasse	
B.3.1 I.V.A. sui lavori	44.851,74
B.3.2 I.V.A. e cassa sulle competenze tecniche	0,00
B.3.3 Tassa Autorità Vigilanza sui LL.PP.	350,00
B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. 0,00	0,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE 45.538,77	45.201,74
B.4 Allacci 0,00	
B.5 Spese per gara	
B.5.1 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 2.100,00	2.100,00
B.5.2 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 9.500,00	1.000,00
TOTALE SPESE PER GARA 11.600,00	3.100,00
B.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale P.A.	
B.6.1 A) RUP 1.222,00	870,00
B.6.2 B) Progettisti; coordinatore sicurezza in fase di progettazione; collaboratori tecnici	
B.6.3 C) Incaricati dell'ufficio DL	1.032,74
B.6.4 D) Collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione	350,00
B.6.5 E) Personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato	650,00
TOTALE INCENTIVI	2.902,74
B.7 Spese organizzative gestionali	2.151,00
B.8 Assicurazione	1.000,00
IMPORTO TOTALE A) + B)	267.014,13



ISTITUTO COMPRENSIVO

1° C.D. MANZONI – S.M. G.S. POLI

- VIA C. ALBERTO, 35 - 70056 MOLFETTA (BA)

C.M. BAIC85500X COD. FISC. 93423240725



e-mail- baic85500x@istruzione.it - p.e.c.- baic85500x@pec.istruzione.it

1° C.D. Manzoni TEL/Fax: 080-3345931 /3341444 S.M. Poli TEL/Fax: 080-3380897 /3386133

www.comprensivomanzonipoli.gov.it

 Unione Europea	FONDI STRUTTURALI EUROPEI	 2007-2013	 MIUR	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale
AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)				
Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!				

RITENUTO

di condividere le scelte tecniche fatte dalla Direzione dei Lavori ;

DETERMINA

- ❖ Di dichiarare la premessa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ❖ Di approvare, per le motivazione sopra espresse, la Relazione Tecnica dei Lavori Complementari redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Binetti Damiano, composta dagli elaborati richiamati in premessa e l'atto di sottomissione, allegati alla presente Determinazione Dirigenziale
- ❖ di approvare i lavori complementari proposti per un importo di € 16.013,13 oltre IVA, affidandone l'esecuzione alla ditta IDROTERMICA MERIDIONALE di L. Mastandrea;
- ❖ Di approvare, altresì, il quadro economico dell'intervento rimodulato, così come sopra specificato, che risulta confermato in complessivi € 267.014,13;
- ❖ Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale all'albo on line dell'Istituto Scolastico .



IL DIRIGENTE SCOLASTICO-RUP

Prof. Michele LAUDADIO